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Midtsanden leir 
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Regulert til friområde 

DN overtok området i desember 

2005. Området var i ferd med å bli 

regulert til friområde, godkjent 2006. 

 

Gjennom RNB 2005 fikk DN  

5 mill til ervervet og 7,8 mill til riving 

av hus.  

 

Ei arbeidsgruppe bestående 

av kommunen, friluftsrådet,  

fylkesmannen og fylkeskommunen 

hadde allerede laget en rapport med  

forslag om utvikling og bruk av  

området som friluftslivsområde. 
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Friluftsliv for alle 
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I denne utredningen var det 

et prioritert tiltak som gikk på å  

forbedre tilgjengeligheten i  

noen utvalgte statlig sikrede  

friluftslivsområder. 

 

Midtsandtangen friluftslivsområde 

ble et pilotprosjekt i omformingen 

av en militær leir til et  

friluftslivsområde for alle. 



Planleggingen starter 

2006 

Det ble opprettet ei rådgivingsgruppe med 

medlemmer fra MK, FM, FK og  friluftsrådet. 

 

Forsvarsbygg ble engasjert for å ivareta 

rivningen av husene.  

Hus som skulle bevares blir tilstandsvurdert. 

 

Det ble gjennomført en plankonkurranse, 

først en prekvalifisering. 3 av 8 søkere gikk  

videre. Det ble oppnevnt en «nasjonal jury». 

 

Juryavgjørelse i juni 2007. 

Arkitektfirmaet Agraff as vant. 
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Et friluftslivsområde for mange 

brukergrupper. 

 

Universell utforming. 

 

Styrke utviklings- og forvaltnings-  

kompetansen av statlig sikrede 

friluftslivsområder. 

 

Målsetning 



Vinnerforslaget «Frukta er for alle» 
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Detaljplanleggingen starter 

Sommeren 2007, etter at landskapsarkitektkonkurransen var 
over og vinner var kåret, oppnevnte DN ei styringsgruppe 
bestående av Malvik kommune, arkitektfirmaet Agraff as og 
DN. 

 

Agraff startet detaljplanleggingen av de forskjellige 
elementene som skulle på plass. 

Malvik kommune gjennomførte opprustning ledningsnettet for  
vann-, kloakk- og strøm. 

Forsvarsbygg gjennomførte miljøundersøkelser og sanering 
av forurenset grunn. 

 

Området ble åpnet sommeren 2007, og området ble brukt i 
den grad det var mulig, selv om det foregikk anleggsarbeid.  
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Detaljplanlegging 2 
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Vi startet med å bygge om sanitærbygget. 

 

Arbeidet bestod i å omforme et bygg som 

hadde vært brukt av mannlige soldater, til 

et delikat sanitærbygg for alle. 

 

Alle prosjekt måtte tilfredsstille 

bestemmelsen om offentlig anskaffelse.  

Arbeidet med å rydde opp og 

tilrettelegge strandområdet ble startet 

tidlig. 

 

Det ble forsinkelser i arbeidet, ettersom 

det var flere aktører i arbeid på samme 

arealet.  



Sanitærbygget 
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Sanitærbygget detaljer 
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Det er en åpen kafe der om 

sommeren og i helgene vår og høst. 



Sanitærbygget detaljer 
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Kristine O. Stene 



Sanitærbygget ligger sentralt på 

området 
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